



PROPUESTA ESTRATÉGICA

PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA

Una hoja de ruta para fortalecer las finanzas, automatizar la operación y escalar la experiencia digital de nuestros clientes.

Dirigido a	Gerencia General y Junta Directiva
Responsable	Departamento de Tecnología de la Información
Empresa	Latinoamericana de Bienes y Servicios C.A. · Latinbien
Fecha	Octubre 2026

Mensaje de dirección

La tecnología debe convertirse en un habilitador visible del crecimiento: más control financiero, menos fricción operativa y una experiencia Latinbien consistente en cada canal.

“Porque puedes y te lo mereces”

Resumen ejecutivo

Esta propuesta organiza el portafolio de iniciativas del Departamento de Tecnología para que Latinbien pueda crecer con una operación más controlada, integrada y orientada al cliente. El enfoque recomendado prioriza primero la infraestructura transaccional y la visibilidad financiera; luego la automatización de cobros y ventas; y finalmente la expansión de canales digitales e inteligencia aplicada.

Decisión solicitada

Aprobar la ruta de ejecución por fases, designar patrocinadores de negocio para cada frente y validar la priorización de la Fase 1 como condición habilitadora del resto del portafolio.

Resultados esperados

- Visibilidad gerencial del flujo de caja, cuentas por cobrar, egresos y proyección de liquidez.
- Reducción del trabajo manual asociado a pagos, conciliaciones, notificaciones y validación de comprobantes.
- Mayor trazabilidad del cliente desde la captación hasta la firma, el pago y la atención posventa.
- Base tecnológica escalable para aplicaciones móviles, eCommerce multimonedas y nuevos servicios digitales.
- Gobierno de datos, respaldo, auditoría y control de accesos como capacidades transversales.

Contenido de la propuesta

- 1. Portafolio priorizado de proyectos
- 2. Matriz de impacto, dependencias y KPIs
- 3. Roadmap de ejecución por fases
- 4. Gobierno, riesgos y próximos pasos
- 5. Iniciativas de inteligencia aplicada

1. Portafolio priorizado de proyectos

La priorización combina impacto en ingresos y liquidez, reducción de esfuerzo operativo, dependencia tecnológica y velocidad de obtención de resultados. La prioridad indicada es una recomendación inicial para discusión con la Gerencia.

Proyecto	Objetivo de negocio	Alcance / entregables principales	Prioridad
P01 · Balance de flujo de caja	Controlar en tiempo real ingresos, egresos, cuentas por cobrar y liquidez de Latinbien, Motos y Tecnología.	Consolidación Odoo; dashboard financiero; alertas de desviación y vencimientos; manual gerencial.	Alta

Proyecto	Objetivo de negocio	Alcance / entregables principales	Prioridad
P02 · App Latinbien	Centralizar servicios, membresías, compras y relación con el cliente en iOS, Android y PWA.	UX/UI; autenticación; integración API-Odoo; perfil, transacciones y notificaciones; despliegue.	Media
P03 · App Honda	Mejorar la experiencia y atención especializada del segmento Honda.	Catálogo; citas; seguimiento de órdenes; historial; integración WhatsApp/GoHighLevel.	Media
P04 · Pasarelas de pago	Habilitar un motor seguro y flexible para cobros nacionales e internacionales.	Evaluación e integración Stripe y otras pasarelas; webhooks; cifrado; reintentos y tokens.	Alta
P05 · Cobros y conciliación	Conectar pasarelas, Odoo y automatizaciones para registrar y conciliar pagos.	Flujos n8n/webhooks; estados de pago; notificación al cliente; conciliación bancaria.	Alta
P06 · Banco del Tesoro	Validar pagos en línea, Pago Móvil C2P/B2C y transferencias de forma automatizada.	API REST/Webservices; referencias en tiempo real; credenciales seguras; auditoría.	Alta
P07 · Embudo omnicanal	Captar, calificar y convertir leads con trazabilidad de punta a punta.	Customer Journey; n8n/Twilio/GoHighLevel; sincronización con CRM Odoo; dashboard de conversión.	Alta
P08 · eCommerce multimonedas	Facilitar la navegación y compra en bolívares y USD con precios actualizados.	eCommerce Odoo; selector multimonedas; reglas de tasa y experiencia de compra.	Media
P09 · Contratación y firmas	Digitalizar contratos de financiamiento desde la App o WhatsApp.	Odoo Sign; expedientes de cliente; flujo de firma y trazabilidad.	Media
P10 · Penalizaciones y anticipos	Automatizar multas, mora y asignación de anticipos por cartera.	Reglas de facturación y conciliación en Odoo; atención de TSK-268 y TSK-279.	Alta

2. Matriz de impacto, dependencias y KPIs

Los indicadores deben medirse desde una línea base aprobada durante el levantamiento inicial. Las metas definitivas se fijarán con los responsables de negocio y el patrocinador ejecutivo.

Frente	Impacto esperado	Dependencia tecnológica	KPI sugerido
Finanzas	Decisiones de liquidez más oportunas	Odoo + modelo de datos + dashboard	% cobertura / exactitud

Frente	Impacto esperado	Dependencia tecnológica	KPI sugerido
Cobros	Menor tiempo de registro y conciliación	Pasarelas + n8n + webhooks	% pagos automáticos
Banco	Validación de referencias y créditos	API Banco del Tesoro + seguridad	Tiempo de validación
Ventas	Mayor conversión y seguimiento	CRM Odoo + GoHighLevel + WhatsApp	Conversión de leads
Canales	Retención, recurrencia y autoservicio	App/PWA + APIs + eCommerce	Usuarios activos / recurrencia
Gobierno	Continuidad y trazabilidad operativa	Backups + roles + auditoría	Éxito de backups / incidentes

3. Roadmap de ejecución por fases

La secuencia propuesta evita iniciar desarrollos de canales sobre una base transaccional frágil. Cada fase debe cerrar con criterios de aceptación, documentación, capacitación y transferencia operativa.

Fase	Iniciativas	Resultado esperado	Horizonte
Fase 1 · Fundaciones	Pasarelas de pago; integración Banco del Tesoro; balance de flujo de caja	Base transaccional segura y visibilidad gerencial de liquidez	0–90 días
Fase 2 · Automatización	Pagos con Odoo; conciliación; embudo de ventas y CRM; notificaciones	Menos trabajo manual, cobro más rápido y trazabilidad comercial	90–180 días
Fase 3 · Canales	App Latinbien; App Honda; portal de autoservicio; eCommerce multimoneda	Experiencia digital integrada y expansión de canales	180–360 días
Fase 4 · Inteligencia	Agentes IA; recomendadores; OCR de comprobantes; gobierno de datos	Escala operativa, personalización y decisiones basadas en datos	360+ días

4. Gobierno, riesgos y próximos pasos

Modelo de gobierno recomendado

- Patrocinador ejecutivo: Gerencia General / Junta Directiva.

- Líder de portafolio: Departamento de Tecnología, responsable de arquitectura, priorización y seguimiento.
- Dueños de proceso: Finanzas, Cobranza, Comercial, Operaciones y Atención al Cliente.
- Ritmo de control: comité quincenal de avance y comité mensual de decisiones / desbloques.
- Criterio de salida por fase: solución operativa, evidencia de pruebas, documentación, capacitación y responsable de soporte.

Riesgos principales y mitigaciones

Riesgo	Efecto	Mitigación propuesta
Datos incompletos o inconsistentes	Dashboards y conciliaciones poco confiables	Gobierno de datos, catálogo de fuentes y validaciones automáticas.
Dependencia de terceros	Retrasos o fallas en pagos / mensajería	Contratos claros, monitoreo, reintentos y rutas alternativas.
Baja adopción interna	Se mantienen procesos manuales	Usuarios clave, capacitación, manuales y soporte de salida.
Credenciales o accesos expuestos	Incidente de seguridad y continuidad	Gestión de secretos, mínimo privilegio, auditoría y backups probados.

Próximos 30 días

- Nombrar patrocinador y dueños de proceso por iniciativa.
- Levantar línea base de KPIs, fuentes de datos, integraciones y restricciones regulatorias / contractuales.
- Diseñar arquitectura de referencia: Odoo, APIs, webhooks, n8n, seguridad, monitoreo y respaldo.
- Cerrar alcance funcional de P01, P04, P05 y P06 con criterios de aceptación.
- Presentar plan detallado de Fase 1 con esfuerzo, presupuesto, dependencias y calendario.

5. Iniciativas de inteligencia aplicada

Estas iniciativas se plantean como una segunda ola, una vez estabilizadas las fuentes de datos, los flujos transaccionales y los controles de seguridad. No sustituyen la automatización base; la potencian.

Agentes inteligentes de calificación

Conectar modelos de lenguaje vía API/webhooks con WhatsApp y GoHighLevel para responder preguntas frecuentes, clasificar intención, agendar citas y precargar información en Odoo. Beneficio esperado: Conversión fuera de horario sin aumentar proporcionalmente la nómina comercial.

Recomendador personalizado

Analizar historial de compras, servicios y comportamiento para sugerir repuestos, planes o productos complementarios dentro de las Apps. Beneficio esperado: Mayor valor de vida del cliente y ticket promedio.

Lectura automática de recibos

Aplicar OCR a comprobantes de transferencia o Pago Móvil para extraer referencia, monto y fecha, y cotejarlos con Banco del Tesoro y Odoo. Beneficio esperado: Menor error humano y reducción del tiempo de verificación manual.

Gobierno de datos y seguridad

Consolidar políticas de backup automatizado, túneles seguros, control de accesos por roles y bitácoras de auditoría. Beneficio esperado: Continuidad, trazabilidad y reducción del riesgo operativo.

Cierre

El portafolio propuesto convierte la tecnología en una plataforma de crecimiento para Latinbien: protege el flujo financiero, reduce fricciones, fortalece la relación con el cliente y habilita nuevas capacidades digitales. La recomendación del Departamento de Tecnología es iniciar con la Fase 1 y utilizar sus resultados como base objetiva para escalar el resto de las iniciativas.

Aprobación recomendada

Aprobar la priorización P01, P04, P05 y P06; iniciar el levantamiento de línea base y regresar al comité directivo con el plan detallado de ejecución, inversión y responsables.

Departamento de Tecnología de la Información

Latinbien · Latinoamericana de Bienes y Servicios C.A.